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D&S Rohrsanierung saniert Regenwasserkanalisation
in Hiddenhausen mit dem DS CityLiner®

Extreme Undichtigkeiten waren der Grund dafiir, dass die Gemeinde Hiddenhausen die Regenwasserka-
nalisation in der BriiderstraBe und der KiebitzstraBe sanieren musste. Aufgrund des Schadensbildes an
den Betonrohren der Nennweiten DN 500, DN 600 und DN 800 sowie an einem Eiprofil DN 500/750, aber
auch wegen der ortlichen Randbedingungen kamen fiir die von der Bockermann Fritze IngenieurConsult
GmbH geplante MaBnahme lediglich flexible warmwasserhértende Synthesefaserliner infrage. Die mit der
Ausfiihrung der Arbeiten beauftragte DIRINGER & SCHEIDEL ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG, Nieder-
lassung Herne, loste die Aufgabe mit dem DS-CityLiner®-Verfahren; betroffen waren Leitungsabschnit-
te mit einer Gesamtldnge von rund 380 m. Besondere Herausforderungen stellten schwer zugéngliche
Schéchte und eine komplizierte Verkehrsfiihrung dar. Entscheidend beigetragen zum reibungslosen Erfolg
der Arbeiten hat neben der richtigen Technik die groBe Kooperationsbereitschaft der Anwohner, die von der
Gemeinde friihzeitig Gber das geplante Bauvorhaben informiert worden waren.

Verrohrung schadhaft

LUrspriinglich war der sanierungsbediirftige Kanal ein kleiner Bachlauf, der als Vorfluter diente”, erlautert
Dipl.-Ing. Michael Bastek, Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen, die értlichen Gegebenheiten. Um das Re-
genwasser gezielt ableiten zu kdnnen, habe man den Bachlauf vor rund 50 Jahren verrohrt, fiihrt Bastek
aus. Bei einer im Rahmen der Selbstiiberwachungs-verordnung Kanal (StiwVKan) féllig gewordenen Ka-
merabefahrung im Jahre 2013 seien dann Ausfiihrungsfehler und deren Folgen offensichtlich geworden:
Die Betonrohre des Kanals waren in einer Sandbettung verlegt worden, und teilweise war bei den Arbeiten
offensichtlich nicht fachgerecht verdichtet worden. ,Insbesondere bei nicht ordnungsgeméB verdichtetem
Zwickel kann es iiber die Jahre zu schweren Schaden kommen, im schlimmsten Fall kollabiert das Rohr*,
so Bastek weiter. Die Probleme in der Hiddenhausener Kanalisation spiegelten die Nutzungsdauer deut-
lich wider: Neben Scherben- und Rissbildungen zeigte das Kamerabild durch infiltrierendes Grundwasser
verursachte Inkrustationen im Scheitelbereich, auch zahlreiche Rohrverbindungen waren inzwischen so
undicht geworden, dass Handlungsbedarf bestand. ,Es galt sowohl die Dichtigkeit als auch die Stand-
sicherheit der Kanalisation wiederherzustellen®, beschreibt Dipl.-Ing. Malte Nowak, Bockermann Fritze
IngenieurConsult, das Ziel der SanierungsmafBnahme.

Teilweise unter Privatgrundstiicken

Nicht nur die Schiden an den Betonrohren erforderten Aufmerksamkeit, prekédr war auch die Lage der zu
sanierenden Kandle. ,Teile der Kanalisation liegen unter privaten, teils schwer zugénglichen Grundstiicken
oder unter der Bebauung“ beschreibt Nowak die Rahmenbedingungen. ,Schéchte befinden sich in Biischen
und Beeten, in einem Fall liegt ein Schacht sogar in einer Garage.” Entsprechendes Fingerspitzengefiihl war
demzufolge das Gebot der Stunde, zumal die privaten Grundstiicksentwésserungsleitungen nicht von der
SanierungsmaBnahme betroffen waren. Auch das Offenhalten der Verkehrsfiihrung fiir die Anwohner sei
nach Auffassung von Bastek und Nowak eine knifflige Aufgabe gewesen. Man habe friihzeitig den Dialog
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mit den Anwohnern gesucht, denn der Abstimmungsbedarf sei ,immens* gewesen. Die Anwohner wurden
nicht nur (iber den Anlass fiir die Bauarbeiten informiert, sondern auch umfassend iiber die Vorteile des
zur Sanierung des Regenwasserkanals gewahlten grabenlosen Verfahrens, das unter anderem mit kurzer
Einbauzeit punktet und Aufgrabungen weitestgehend tiberfliissig macht. Keine Baugrube, weniger Bauldrm
und Schmutz — das waren Vorziige, die auch die Hiddenhausener Biirger iiberzeugten. Bauleiter Martin
Olschewski von der DIRINGER & SCHEIDEL Rohrsanierung, Niederlassung Herne, lobt deren groBes Ent-
gegenkommen: ,Die Anwohner haben groBes Verstdndnis gezeigt und die Mitarbeiter der Einbaukolonne
zwischendurch sogar mit Kaffee und Kuchen versorgt.”

Arbeitsablaufe optimiert

Wichtig fir das erfolgreiche und zielgerichtete Arbeiten war laut Olschewski insbesondere die Optimie-
rung der Einbauabldufe und der Baustelleneinrichtung gewesen — nur so waren die zahlreichen Heraus-
forderungen vor Ort zu meistern, zu denen unter anderem eine Haltung mit Absturz sowie drei Stellen im
Kanal zahlten, an denen ein Dimensionswechsel vorgenommen werden musste. Dazu gehdrt auch, dass
die Gemeinde Hiddenhausen im Vorfeld Deformationsmessungen per Laser durchgefiihrt und die Statik
gerechnet hatte, um die benétigten Wandstérken fiir die einzubringenden Schlauchliner zu ermitteln. Unter
anderem hatten die Berechnungen ergeben, dass auf der ersten, 108 m langen Strecke wechselweise vier
unterschiedliche Wandstédrken bendtigt wurden — ein Ergebnis, das sich laut Olschewski technisch und
wirtschaftlich nicht verniinftig hatte realisieren lassen. Auch hier fanden die Baupartner einen tragbaren
Kompromiss: eingezogen wurde ein Liner mit der groBten erforderlichen Wandstérke. ,Zundchst einmal
sind das zwar héhere Materialkosten, aber dafiir liegt der Aufwand fiir Logistik und Einbau niedriger®,
begriindet Auftraggeber Bastek diese Entscheidung. Letztlich konnte dank der gewahlten Vorgehensweise
die Zahl der Einbauten von 13 auf 5 reduziert werden — eine von vielen durchdachten Losungen, die dazu
beigetragen haben, die Baustelle in Hiddenhausen mit Blick auf Wirtschaftlichkeit, Technik und Zeit zu
optimieren.

Individuelle Loésungen gefragt

Auch bei anderen Herausforderungen haben die Baupartner tragbare Losungen gefunden — etwa fiir Lei-
tungsabschnitte mit Scherbenbildung. Diese waren nur sehr schwer zu sanieren, zumal hier nicht mit einem
Frésroboter gearbeitet werden konnte. Um méglichen Schéden am Schlauchliner vorzubeugen, wurden die
betreffenden Stellen nach den vorbereitenden Reinigungsarbeiten mit Kurzlinern ausgestattet. ,Es han-
delte sich um sechs Abschnitte von jeweils 60 cm Lange®, so Olschewski weiter, ,mit denen das Altrohr
stabilisiert wurde und die Kanten entscharft wurden.” Im Anschluss konnte dann der eigentliche Liner ein-
gebracht werden. Beim eingesetzten DS CityLiner®-Verfahren wird ein auBenseitig PU-beschichteter fle-
xibler Nadelfilzschlauch vor Ort in einer automatischen Dosier- und Mischanlage mit Epoxidharz getrénkt,
kontrolliert kalibriert und dann mit Wasserdruck im Inversionsverfahren in die vorbereitete Haltung einge-
bracht. Das Ergebnis ist ein Produkt, dessen Standard und Qualitdt sdmtlichen Anforderungen in puncto
Dichtigkeit, statische Tragfdhigkeit und hydraulisches Abflussverhalten gerecht wird. Untergebracht ist
die Mischanlage im sogenannten DS CityLiner®. Die mobile Trankanlage verfiigt Giber je einen Harz- und
einen Hartertank. ,Diese sind klimatisiert, um die Harztemperaturen unabhéngig von den AuBentempe-
raturen auf einem definierten Stand zu halten®, erkldrt Olschewski. Integrierte Messgerdte ermdglichen
eine umfangreiche Kontrolle und Dokumentation, regelbare Férderpumpen sorgen fiir den Transport der
automatisch dosierten Harz- und Hartermengen zum Zwangsmischer. Nun werden die Komponenten unter
Luftausschluss zusammengefiihrt und in den Filzschlauch eingebracht. Der harzgetrankte Liner wird dann
mit Wasserdruck im Inversionsverfahren in die zu sanierende Haltung eingebracht. Das Aufheizen des bei
der Inversion verwendeten Wassers bewirkt, dass das Epoxid-System zu einem neuen Rohr aushdrtet.
Gegebenenfalls vorhandene, durch den Linereinbau verschlossene Kanalanschlussleitungen kénnen nach
dem Aushérten mit dem DS-Roboter gedffnet werden.

Absturz und Dimensionswechsel

Insgesamt sanierte die D&S Rohrsanierung in Hiddenhausen 380 m Kanal mit dem gewéhlten Verfahren.
Ein 108 m langes Teilstiick wies mit einem Gefélle von 7 m und einem 70 cm tiefen Absturz in einem
seiner Zwischenschdchte gleich zwei Besonderheiten auf und erforderte dementsprechend besonderes



Fingerspitzengefiihl bei Planung und Einbau. In einem weiteren Sanierungsabschnitt folgte auf ein Ei-Profil
500/750 zundchst eine Haltung DN 500 und im Anschluss eine Haltung DN 800. Hier entschieden sich die
Baupartner dazu, den Ubergang zwischen dem Eiprofil 500/750 und dem Kreisprofil DN 500 mittels Konus
auszubilden und im weiteren Verlauf durchgéngig einen Schlauchliner mit der Nennweite DN 500 einzu-
bauen. Bis zum Aushdrten des verwendeten Schlauchliners sorgte ein Stiitzschlauch fir die erforderliche
Stabilitat. Der entstandene Ringraum im Bereich der Haltung DN 800 wurde im Nachhinein verddmmt. An
drei Stellen waren zudem innerhalb der Haltungen Dimensionswechsel von DN 500 auf DN 600 vorzuneh-
men. Die Dimensionswechsel wurden auf der Baustelle eingemessen und zwei Liner werksseitig in den
erforderlichen Langen und Nennweiten fachgerecht durch Konen miteinander verbunden, sodass auch die
Strecken jeweils in einem Zug saniert werden konnten.

Fur alle Falle geristet

Gerade diese Spezialfélle verdeutlichen die groBen Vorteile des flexiblen DS CityLiner®-Systems: starke
Hohenversdtze und Richtungsanderungen innerhalb eines Sanierungsabschnittes sind ebenso realisierbar
wie Nennweitendnderungen und/oder Profilwechsel. Die Vorkonfektionierung der Schlauchliner im Werk
und der Einsatz des besonders robusten Epoxidharzsystems, das bei der Aushértung keinerlei chemi-
schen Schrumpf erfdhrt, bieten eine maBgeschneiderte Losung fiir die vielschichtigen Aufgaben, die im
Sanierungsalltag zu bewdltigen sind. Mit dem Auffrasen der Einbindungen fiir die Hausanschlussleitungen
fanden die Arbeiten nach rund zwei Monaten ihren Abschluss. Das verwendete hochwertige Epoxidharz-
system, das sich unter anderem durch seine hohe MaBhaltigkeit auszeichnet, hat dazu beigetragen, dass
sich in den gedffneten Anschlussbereichen kein Spalt ergeben hat und ohne weitere Arbeiten eine dichte
Anbindung erzielt werden konnte.

Mit dem Ablauf und dem Ergebnis der Arbeiten zeigen sich die Beteiligten sehr zufrieden. ,Wir haben das
Ergebnis erzielt, dass wir haben wollten®, fasst Planer Nowak zusammen. Die Zusammenarbeit sei ,,kons-
truktiv und technisch-sachlich® gewesen, in der D&S Rohrsanierung habe man den perfekten Partner fir
die kniffligen Herausforderungen gefunden.

Weitere Informationen zur DIRIGNER & SCHEIDEL Rohrsanierung finden Sie unter www.dus-rohr.de



Grabenlose KanalsanierungsmaBnahme in Hiddenhausen: Neben einem Materialwagen, dem Sozialwagen und den Fahr-
zeugen mit der Heizungsanlage gehdért ein Inversionsturm zur Baustelleneinrichtung.
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Uber den Inversionsturm wird der Inliner in die Haltung eingebracht. Durch Aufheizen des bei der Inversion benutzten Was-
sers erfolgt die Aushdrtung des hochwertigen Epoxidharz-Systems.
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Schwieriges Terrain: Teile der zu sanierenden Kanalisation lagen unter privaten Grundstiicken und Bebauung.
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Viele der Schachte vor Ort waren schwer zuganglich — einer lag sogar in einer Garage.
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Mit dem Ergebnis der Sanierungsarbeiten sehr zufrieden: Bauleiter Martin Olschewski, D&S Rohrsanierung, Dipl.-Ing. Mi-
chael Bastek, Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen, Dipl.-Ing. Malte Nowak, Bockermann Fritze IngenieurConsult, und D&S
Rohrsanierung Mitarbeiter Sven Trilken (v.l.).
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