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Zublin setzt beim Axel Springer-Neubau auf Schalung von ULMA
Viel Know-how und ein schlagkraftiges Konzept

Laut Aussagen aller am Projekt beteiligten Baupartner laufen die Arbeiten
voll im Zeitplan: Ende 2018 wird die Ed. Zublin AG, Direktion Nord, die
Rohbauarbeiten am Axel Springer-Neubau voraussichtlich abgeschlossen
haben. Das Bauunternehmen Zublin, dass von der Axel Springer SE den
Auftrag fur die Errichtung des Axel Springer-Neubaus in Berlin erhalten hat,
realisiert das Projekt als Generalunternehmen im teamconcept, dem Part-
neringverfahren des Konzerns. Fur das schalungstechnische Referenzob-
jekt, das auf einem Entwurf des renommierten niederlandischen Architekten
Rem Koolhaas basiert, liefert die ULMA Betonschalungen und GerUlste
GmbH eine Vielzahl von Bausteinen aus ihrem Systembaukasten: Unter
anderem rund 2.500 m? Rahmenschalung ORMA, ca. 8.000 Deckenstut-
zen, 50.000 Ifdm. Holzschalungstrager VM-20 sowie 450 m? Rundschalung
BIRA. Weiterhin z&hlten Abstiltzeinheiten UCAB 270/330, Stlitzbécke EUC,
Schachtbihnen KSP, Stitzenschalung F-4 MAX sowie Deckenrandtische
MK inkl. Sonderdeckentische MK zu den Vorhaltemengen. Ein von Zlblin
und ULMA auf das Projekt zugeschnittenes Schalungskonzept, mit dem
der Einsatz der verschiedenen Systeme auf die Taktung bei der Erstellung
des Rohbaus koordiniert wurde, hat dabei wesentlich zur Optimierung des
Bauablaufes beigetragen.

Rohbautechnische Herausforderung

Beim Neubau des Axel Springer Verlagsgeb&udes handelt es sich um ein
Projekt der Superlative: Schon bei der Erstellung der Baugrube — offizi-
eller Baustart war im Oktober 2016 — haben rund 5.500 Lastwagen in nur
wenigen Monaten 75.000 m3 Erdreich abtransportiert. Auch die statischen
Rahmenbedingungen des neuen Verlagshauses suchen ihresgleichen:
~Wahrend die unteren acht Geschosse konventionell aufeinander aufgebaut
werden, hadngen die oberen finf Etagen an der Dachkonstruktion®, erlautert
Dip.-Ing. (FH) Christian Schumacher, Ed. Ziblin AG, Direktion Stuttgart.
,=Das Dach selber steht auf mehreren durchgéngigen schlanken Stutzen,
an der die oberen Decken durch ein Stahltragerfachwerk mit sogenannten
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Pendelstitzen angehangen werden®, so der Bauleiter Rohbau weiter. ,Die-
se Pendelstiitzen ibernehmen — praktisch wie das Seil bei einer Schaukel
— die auftretenden Zugkréafte.”

Die Ed. Zublin AG fungiert als Generalunternehmer. Die voraussichtlichen
Gesamtkosten von ca. 300 Mio. Euro beinhalten die Erstellung von Baugru-
be, Rohbau und Fassade sowie den Ausbau der technische Gebaudeaus-
ristung (TGA). Vor der Betonage des Fundaments wurden Schlitzwande
zur Stabilisierung entlang der Baugrube eingebracht. Seitdem wéchst der
Rohbau des als lichtdurchfluteter Kubus geplanten Geb&udes Etage fur
Etage in die H6he. Insgesamt werden es 13: Zwei Untergeschosse, Erdge-
schoss sowie zehn Obergeschosse. Hierfir werden rund 10.000 t Beweh-
rungsstahl und ca. 50.000 m® Beton verarbeitet.

Jede Etage ist anders

Die Herausforderungen des Projekts ergeben sich — neben der Handha-
bung der tberaus anspruchsvollen Logistik, die sich aus der Lage des
Baufeldes in der Berliner Innenstadt ergibt — in erster Linie aus dem archi-
tektonischen Konzept. ,An diesem Gebaude ist jede Etage anders als die
vorherige®, erklart Bauleiter Schumacher. Das 2. UG — hier sind Tiefgara-
genplatze und Geb&udetechnik untergebracht — wurde als weilBe Wanne
ausgefuhrt. Und wahrend das Erdgeschoss noch Sonderhéhen von 5 m
ausweist, gehen diese bis zum flinften Obergeschoss auf 4 m zurtick. Auch
der Grundriss wird in diesem Bereich stetig kleiner. ,Die Bauabschnitte sind
durch ein regelrechtes Wechselspiel von Stahlbetonbau und Gerlstbau ge-
kennzeichnet; ein Extrem ist das EG mit rund 80 % Stahlbeton-Einsatz, das
andere Extrem das flinfte OG, wo wir 80 % Gerlstbau haben®, so Schuma-
cher weiter.

Arbeiten 4.0

In dieser Etage beginnt auch der groBe Luftraum, ein ca. 50 m hohes
Atrium, welches sich zum bestehenden Verlagsgeb&ude von Axel Springer
hin 6ffnet und das Bild des neuen Verlagsgebaudes bestimmt. Getdnte
Glasflachen und Bauelemente in 3D-Optik werden bei Fertigstellung die
Fassade préagen. Ab 2020 beziehen bis zu 3.500 Menschen hier ihren neu-
en Arbeitsplatz. So werden die Redaktionen von Welt und N24 raumlich in
einem gemeinsamen Newsroom zusammengefihrt. Hinzu kommen unter
anderem auch die Mitarbeiter der digitalen Angebote von Axel Springer.
Nach den Vorstellungen von Architekt und Bauherr soll die Ausgestaltung
des Gebaudes die Zusammenarbeit und den Austausch der Axel Springer-
Mitarbeiter férdern, die bisher an verschiedenen Standorten in der Haupt-



stadt arbeiten. ,Bei aller Attraktivitat sorgt der groBzlgige Baustil fur vielfal-
tige bautechnische Herausforderungen®, stellt Bauleiter Schumacher fest.
~Etwa mit Blick auf Schall- oder Warmeschutz. So waren unter anderem in
der unteren Gebaudehélfte Schallabsorber in die Decken mit einzubetonie-
ren. Punkte wie diese galt es bei der Erstellung des Schalungskonzeptes
bereits zu berucksichtigen. Im entsprechenden Masterplan, welcher der
Schalungsausschreibung zugrunde lag, waren konkrete Angaben zur Scha-
lung, zu Vorhaltemengen und Vorhaltezeiten vorgegeben.

Uberzeugendes Angebot

,Das wirtschaftlichste Angebot mit einem lberzeugenden schalungs-
technischen und logistischen Ansatz kam von ULMA, einem erfahrenen
Baupartner, mit dem wir schon einige Referenzobjekte erfolgreich um-
setzen konnten®, so Schumacher. Neben der Bereitstellung von enormen
Schalungsmengen in verschiedenen Bauphasen galt es vor allem, die
anspruchsvollen Vorgaben von Architekten und Bauherrn zu erfillen. Der
Gebaudekomplex besteht aus einer Nordhélfte und einer Stidhélfte sowie
vier Kernen fur die ErschlieBung. Im Grunde genommen handelt es sich um
zwei durch das Atrium getrennte Bauteile, die sich im unteren Bereich von-
einander weg bewegen und im oberen Bereich wieder zusammenkommen.
Zu den Besonderheiten z&hlen die geraden Primérstitzen im Innenbereich
und die geneigten Tertiarstitzen im Fassadenbereich sowie die sogenannte
Studiobrucke, welche die beiden Geb&udeteile im Bereich OG vier und OG
funf miteinander verbindet. In diesem Bereich ist die Deckenstéarke inklusi-
ve Uberzug- und Unterzugsystem deutlich machtiger ausgepréagt als in den
anderen Geschossen.

Bauablauf optimiert

Fir die Erstellung des Rohbaus haben sich die Baupartner auf einen ter-
minlichen Versatz im Schalungstakt festgelegt. ,Die sogenannte Nordhélfte
wird deshalb immer rund anderthalb Monate vorher eingeschalt®, sagt Dipl.-
Ing. (FH) Werner Olschewski, Projektingenieur, ULMA Betonschalungen
und Geriste GmbH. ,Der Umstand, dass ein GroBteil der Schalung in
Form von Umsetzeinheiten zwischen den Kernen wandert, trégt ebenfalls
zu einem wirtschaftlichen Einsatz bei.“ Auf diese Weise kommen die ver-
schiedenen Schalungssysteme flr Kerne, Decken und Stiitzen praktisch
im Uhrzeigersinn zum Einsatz. ,Sie befinden sich in einem stetigen Fluss
zwischen Ein- und Ausschalen, um auch die Vorhaltemengen nicht bis zum
Letzten auszureizen®, erganzt Schumacher.



Sonderlésungen gemeinsam erarbeitet

In den Bauphasen, an denen die Standardlésungen an ihre einsatztech-
nischen Grenzen stieBen, haben die Schalungstechniker gemeinsam mit
der Bauleitung kurzfristig Sonderlésungen entwickelt. ,Grundsétzlich gibt
es eine Marschroute®, so Schumacher, ,aber Detailthemen, zum Beispiel
ob man die Unterzlige im Erdgeschoss zweihduptig mit einem Einlege-
kasten realisiert oder vielleicht als aufgedoppelten Deckentisch umsetzt,
dass entsteht spontan im Gesprach mit Polier, Bauleiter und Schalungs-
hersteller.“ ,Beispielhaft hierfur stehen die Schalung der Wande fur die
Untergeschosse, wo die Arbeiten insbesondere von extremer raumlicher
Enge gekennzeichnet waren, die vielen Unterziige in den Untergeschossen
und im Erdgeschoss, fur die wir die Schalung ebenfalls an die Dimensionen
anpassen mussten, oder die schraggestellten Stltzen im Fassadenbereich
sowie die Decken in OG eins bis OG vier und in den AuBenbereichen der
Kerne, die entsprechend DBV-Merkblatt (Deutscher Beton- und Bautechnik-
Verein E.V.) als Sichtbeton zu realisieren waren®, erganzt Olschewski. Den
ungewodhnlichen planungstechnischen Aufwand dokumentiert auch der Um-
stand, dass zu jeder Deckenuntersicht ein Plan von ULMA erstellt wurde,
wo jeder einzelne Schalplattensto3 abgestimmt auf die Geb&dudegeometrie
und die vorgesehenen Schallabsorber abgebildet war.

Bisher haben die Baupartner alle schalungstechnischen, sicherheitstech-
nischen und logistischen Herausforderungen des GroBprojektes gemein-
sam gemeistert. Insbesondere wurde daflr gesorgt, dass keine Engpésse
entstehen und es nicht zu Verzégerungen im Bauablauf kommt. Deshalb
geht man davon aus, dass die Rohbauarbeiten wie geplant im Herbst 2018
abgeschlossen sein werden.
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Sechs Krane und das gewaltige Raumgerist im Atrium pragen das Bild der GroBbau-

stelle.
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Far den Rohbau des neuen architektonischen Berliner Eyecatchers liefert die ULMA
Betonschalungen und Geruste GmbH eine Vielzahl von Bausteinen aus ihrem System-
baukasten.

Foto: ULMA



Schalungstechnisch nicht von der Stange: In den Bauphasen, an denen die Standard-
I6sungen an ihre einsatztechnischen Grenzen stoBen, haben die Schalungstechniker
gemeinsam mit der Bauleitung kurzfristig Sonderlésungen entwickelt.

Foto: ULMA



Zu den architektonischen Besonderheiten zahlen die geneigten Tertidrstitzen im Fas-
sadenbereich.

Foto: ULMA



Far die vielen groBdimensionierten Unterzige in den Untergeschossen und im Erdge-
schoss wurde die Schalung extra angepasst.

Foto: ULMA
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Ziblin-Bauleiter Christian Schumacher (li.) und Ulma-
Projektingenieur Werner Olschewski bei der Planung des
Schalungseinsatzes fur den ndchsten Rohbauabschnitt.

Foto: ULMA



